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壹、主席致詞(略) 

貳、上次會議決議案執行情形報告(略) 

參、報告事項(略) 

肆、校長補充報告(略) 

伍、討論事項 

第一案 (總務處提) 

案由：整修機械工程館(K棟)無填縫二丁掛磁磚外牆及屋頂琉璃瓦，提請 討論。 

說明： 

一、整修緣由：機械館於 78 年完工迄今已達 30 年，其外牆係使用無填縫之

二丁掛磚、屋頂採用琉璃瓦(以木桁條吊掛，惟木桁條因滲水有腐朽現象)

經長期之性質變化與自然風化，時有剝落情事，衍生公共安全疑慮；另，

環繞學校中央廣場各棟建築物(例如 L、R、N 棟及三連堂)外牆皆已全棟

或部分完成整修，僅餘 K棟尚待處理，考量整體景觀，爰有整修之必要。 

二、整修方式及經費： 

(一)外牆材質：磁磚固著力，會隨時間遞增而減弱，因此規劃將既有外牆

磁磚打除，改採一般工程實務常採行之塗料粉刷方式。塗料係採用國

產具優良防水性、抗裂性且本校 V、X、L棟均採用之彩岩漆，該材

料廠商保守估計可耐用 10年以上；彩岩漆價格 6,443元/坪，共 2,530

坪，預估經費約 1,630萬元(L棟為 6,764元/坪)。 

(二)屋頂材質：現有屋瓦所使用之木桁條易腐爛，且瓦片間連結僅以重力

及卡榫頂住，恐生墜落影響安全，因此規劃以 C型鋼取代木桁條，琉

璃瓦則改用整片式仿瓦鋼板；預估經費約 306萬元。 

(三)走廊、樓梯間油漆：預估經費約 78萬元。 

(四)以上總經費約為 2,014萬元。 

三、預定期程： 

(一)110年寒假開始施工：考量磁磚拆除會產生較大噪音及影響冷氣機之

使用，爰規劃利用寒假期間完成外牆及屋頂瓦片拆除。 

(二)110年暑假完工：其餘工程如外牆粉刷、防水、塗料噴塗及屋頂鋼瓦

於上課期間進行，走廊及樓梯間油漆則利用假日施作。 

辦法：審議通過後，辦理細部規劃與採購及施工事宜，招標結果於下次董事會
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議提出報告。 

決議：全體出席董事同意照案通過。 

 

第二案 (總務處提) 

案由：校園文化走廊改建事宜，提請 討論。 

說明： 

一、改建緣由：本校校地面積約 16.46公頃，在董事會高瞻遠矚之指導與歷任

校長良好規劃之下，於校地中心保留了近 6,500坪之南北向中央廣場，展

現大學校園之氣度。惟東西向之文化走廊橫亙於中央廣場間，阻斷中央

廣場的連續性，且文化走廊係為老舊簡易之鐵皮構造通廊，亦影響校園

之景觀，爰有改建之必要。 

二、改建計畫： 

(一)改建範圍：文化走廊南接射箭場及天圓地方裝置藝術廣場，北臨三連

堂前大草坪，且該處地形呈現南高北低，除須考量視覺延續性，亦須

整合南北兩側廣場之串聯性，因此改建範圍除文化走廊部分，尚包含

射箭場及三連堂前大草坪西側人行步道及東側道路貫通工程。 

(二)計畫經費：目前規劃中，預估經費為 1,800萬元，並鼓勵廠商參與競

標，期儘可能控制於預算內完成。費用項目如下(實際費用依規劃內

容調整)： 

1. 設計規劃費：100萬元。 

2. 文化走廊(含兩側階梯)拆除費用：30萬元。 

3. 坡地整地及擋土費用：150萬元。 

4. 射箭場暨三連堂前大草坪植栽、西側人行步道及東側道路貫通工程

費：800萬元。 

5. 階梯廣場工程費：600萬元。 

6. 機水電工程費：120萬元。 

(三)計畫期程：由於本案地處校園中心，為學校重要地標，爰擬以競圖方

式選取設計規劃方案，相關計畫期程如下： 

1. 規劃設計請購及招標：108年 12月 15日至 109年 2月 15日。 

2. 細部計畫及工程招標圖說製作：109年 2月 16日至 109年 5月 15

日。 

3. 工程請購及招標：109年 5月 16日至 109年 6月 15日。 
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4. 施工：109年 6月 16日至 109年 9月 15日。 

辦法：審議通過後，辦理規劃設計、工程採購及施工事宜。 

決議：文化走廊改建之總經費通過，但是否進行東側道路貫通工程，應於下次

會議前研擬二至三個草案，再提董事會審議。 

 

陸、董事發言要旨(略) 

柒、臨時動議(無) 

捌、主席結論(略) 

玖、散會：下午 14時 50分。 

 

 


